Vu Particle 1L2122-22 alinéa 4° du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que dans le cadre du marché
2022/16 de travaux de rénovation
énergétique de la salle de tennis de Ronchin,
il est constaté un retard de 162 jours de la
société Nord France Couverture dans la
durée d’exécution des travaux, en tenant
compte des jours d’intempéries constates,

Considérant que le CCAP du marché prévoit
500 euros HT par jour calendaire de retard.,
les pénalités sont arrétées a la somme

de 81000 euros HT.

Décision n°-163/2c2Y

DECIDONS

Article 1¢7: Tl est décidé de limiter les pénalités appliquées a la société Nord France Couverture ala
somme de 10 000 euros HT.

Article 2¢me : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I’exécution du présent
arrété.

Article 3¢me : Le présent arrété peut faire 1’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans
les deux mois & compter de sa notification.

Faita RONCHIN,le 2 6§ S7? 024

L’adjointe déléguée aux finances, a la commande publique et au
budget climatique,

aude LERCQ

Le Maire certifie que la présente piéce
est exécutoire pour avoir été transmise a
Monsieur le Préfet du Nord le

Notifiée le
Toute la correspondance doit étre adressée a:
Monsieur le Maire
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